

Zeitlicher Ablauf bis zur Entscheidung über die Immobilie Kita St. Peter

To do / Veranstaltung	Datum	Medium	Beteiligt/Anfragen
Erstellung einer Gegenüberstellung von Pros und Cons für die drei Modelle	17.5. und 15.6.		Steuerungsgruppe
Aufstellung geht an Gemeindeöffentlichkeit, Gremien und Bistum/ZR	Vor den Sommerferien bis zum 24.6.	Brief, Aushang, Faltblatt	SG, Herr Schoofs, Herr Ehren, KV, PRR, GA's, Gemeindemitglieder
Meinungsbildung für die Gremien I - bis dahin Klärung oder mindestens Tendenz in den Fragen Denkmalschutz und Finanzierungszusage Überhang Kita Plätze durch Stadt Duisburg	17.8. 19.00 Uhr	SG stellt Herrn Schoofs, Herrn Ehren, 2 Vertreter:innen GA St. Peter, 2 Vertreter:innen Kita die Pro/Cons vor, jeweils Statements der Beteiligten dazu im Fishbowl Außenkreis: KV und PRR hört nur zu, vllt ein Anhörkreis zum Schluss	SG, Herr Schoofs, Herr Ehren, 2 Vertreter:innen GA St. Peter, 2 Vertreter:innen Kita St. Peter KV, PRR (Hören zu)
Vorbereitung einer Pfarrversammlung PRR und KV bilden Vorbereitungsgruppen für Pfarrversammlung – Rückblick und Ausblick, Immobilien	Unmittelbar nach den Sommerferien	Rahmen dessen, was die kirchliche Entwicklung in den nächsten Jahren prägen wird => Ergebnisse und Schlüsse aus der Evaluation LPP (PRR) => Finanzielle Situation und Prognose (KV)	Untergruppen aus KV und PRR Koordinierungsgruppe aus SG
Pfarrversammlung Aula EKG (?) Information, Diskussion, Perspektive Meinungsbildung für die Gremien II	11.9. 10.00 -16.00 Uhr	Messe Rückblick: 60 Min - Ergebnisse und Schlüsse aus der Evaluation LPP - Finanzielle Situation - Ausblick: - Prozess der Pastoralen Räume 45 Min Mittagessen Ringens um tragfähige Lösungen: - Immobilienfrage (Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung (SG, Schoofs, WB?, ...) ➔ Gremienvertreter:innen hören zu Perspektive zur Beteiligung an der weiteren Entwicklung - wenn – dann (mit Datum)	SG, KV, PRR, Pfarreimitglieder Regional-Team: WB Lohmann (wurde angefragt, hat aber leider keine Zeit), Irmgard Heimbach, Karl Render oder GV Dr. Winterkamp Moderatoren
Reflexion des Pfarrversammlung und Diskussion in den Gremien	20.9.		KV, PRR, Moderatoren
Beschlussvorlagen liegen vor	Bis 11.9. oder 19.9.		ZR
PRR gibt Votum ab	zw. 21. und 26.9.		PRR
KV entscheidet	27.9.	Vorbehaltlich der denkmalschutzrechtlichen Unbedenklichkeit und der Finanzierungszusage der Überhangplätze	KV

